"Утверждаю"
Руководитель проекта ООО "КВАРТСТРОЙ-МО"
_____ Перышкин Д.Б.
_01_ ноября 2016 г.

Генеральный директор ООО "ГКС"
_____ Сеников И.Л.
_01_ ноября 2016 г.

ГРАФИК

производства строительно-монтажных работ

строительства Малоэтажного многоквартирного жилого комплекса с развитой инфраструктурой

по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниково, вблизи д.Жабкино, участок № 3

№ п.п.	Наименование работ
	Жилой дом корп 1
1	Поготовительные работы
2	Земляные работы
3	Монолитные работы
4	Кровельные работы
5	Устройство наружных стен
6	Устройство фасадов
7	Устройство внутренних стен
8	Окна и витражи
9	Двери внутренние
10	Внутренние отделочные работы
10.1	Штукатурные работы
10.2	Малярные работы
10.3	Облицовочные
10.4	Обойные
10.5	Полы
11	Внутренние инженерные системы
11.1	Отопление
11.2	Вентиляция
11.3	Водоснабжение
11.4	Канализация
11.5	Электроснабжение
11.6	Слаботочные системы
	Жилой дом корп 2
1	Поготовительные работы
2	Земляные работы
3	Монолитные работы
4	Кровельные работы
5	Устройство наружных стен
6	Устройство фасадов
7	Устройство внутренних стен
8	Окна и витражи
9	Двери внутренние
10	Внутренние отделочные работы
10.1	Штукатурные работы
10.2	Малярные работы
10.3	Облицовочные
10.4	Обойные
10.5	Полы
11	Внутренние инженерные системы
11.1	Отопление
11.2	Вентиляция
11.3	Водоснабжение
11.4	Канализация
11.5	Электроснабжение
11.6	Слаботочные системы
	Жилой дом корп 3
1	Поготовительные работы
2	Земляные работы
3	Монолитные работы
4	Кровельные работы
5	Устройство наружных стен
6	Устройство фасадов
7	Устройство внутренних стен
8	Окна и витражи
9	Двери внутренние
10	Внутренние отделочные работы
10.1	Штукатурные работы
10.2	Малярные работы
10.3	Облицовочные
10.4	Обойные
10.5	Полы
11	Внутренние инженерные системы
11.1	Отопление
11.2	Вентиляция
11.3	Водоснабжение
11.4	Канализация
11.5	Электроснабжение
11.6	Слаботочные системы
	Жилой дом корп 4
1	Поготовительные работы
2	Земляные работы
3	Монолитные работы
4	Кровельные работы
5	Устройство наружных стен
6	Устройство фасадов
7	Устройство внутренних стен
8	Окна и витражи
9	Двери внутренние
10	Внутренние отделочные работы
10.1	Штукатурные работы
10.2	Малярные работы
10.3	Облицовочные
10.4	Обойные
10.5	Полы
11	Внутренние инженерные системы
11.1	Отопление
11.2	Вентиляция
11.3	Водоснабжение
11.4	Канализация
11.5	Электроснабжение
11.6	Слаботочные системы
	Жилой дом корп 5
1	Поготовительные работы
2	Земляные работы
3	Монолитные работы
4	Кровельные работы
5	Устройство наружных стен
6	Устройство фасадов
7	Устройство внутренних стен
8	Окна и витражи
9	Двери внутренние
10	Внутренние отделочные работы
10.1	Штукатурные работы
10.2	Малярные работы
10.3	Облицовочные
10.4	Обойные
10.5	Полы
11	Внутренние инженерные системы
11.1	Отопление
11.2	Вентиляция
11.3	Водоснабжение
11.4	Канализация
11.5	Электроснабжение
11.6	Слаботочные системы
	Жилой дом корп 6
1	Поготовительные работы
2	Земляные работы
3	Монолитные работы
4	Кровельные работы
5	Устройство наружных стен
6	Устройство фасадов
7	Устройство внутренних стен
8	Окна и витражи
9	Двери внутренние
10	Внутренние отделочные работы
10.1	Штукатурные работы
10.2	Малярные работы
10.3	Облицовочные
10.4	Обойные
10.5	Полы
11	Внутренние инженерные системы
11.1	Отопление
11.2	Вентиляция
11.3	Водоснабжение
11.4	Канализация
11.5	Электроснабжение
11.6	Слаботочные системы
	Жилой дом корп 7
1	Поготовительные работы
2	Земляные работы
3	Монолитные работы
4	Кровельные работы
5	Устройство наружных стен
6	Устройство фасадов
7	Устройство внутренних стен
8	Окна и витражи
9	Двери внутренние
10	Внутренние отделочные работы
10.1	Штукатурные работы
10.2	Малярные работы
10.3	Облицовочные
10.4	Обойные
10.5	Полы
11	Внутренние инженерные системы
11.1	Отопление
11.2	Вентиляция
11.3	Водоснабжение
11.4	Канализация
11.5	Электроснабжение
11.6	Слаботочные системы
	Жилой дом корп 8
1	Поготовительные работы
2	Земляные работы
3	Монолитные работы
4	Кровельные работы
5	Устройство наружных стен
6	Устройство фасадов
7	Устройство внутренних стен
8	Окна и витражи
9	Двери внутренние
10	Внутренние отделочные работы
10.1	Штукатурные работы
10.2	Малярные работы
10.3	Облицовочные
10.4	Обойные
10.5	Полы
11	Внутренние инженерные системы
11.1	Отопление
11.2	Вентиляция
11.3	Водоснабжение
11.4	Канализация
11.5	Электроснабжение
11.6	Слаботочные системы




№ п.п.
Наименование работ
2016
2017
2 квартал
3 квартал
4 квартал
1 квартал
2 квартал
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
I II III
Жилой дом корп 9
1 Поготовительные работы
2 Земляные работы
3 Монолитные работы
4 Кровельные работы
5 Устройство наружных стен
6 Устройство фасадов
7 Устройство внутренних стен
8 Окна и витражи
9 Двери внутренние
10 Внутренние отделочные работы
10.1 Штукатурные работы
10.2 Малярные работы
10.3 Облицовочные
10.4 Обойные
10.5 Полы
11 Внутренние инженерные системы
11.1 Отопление
11.2 Вентиляция
11.3 Водоснабжение
11.4 Канализация
11.5 Электроснабжение
11.6 Слаботочные системы
Жилой дом корп 10
1 Поготовительные работы
2 Земляные работы
3 Монолитные работы
4 Кровельные работы
5 Устройство наружных стен
6 Устройство фасадов
7 Устройство внутренних стен
8 Окна и витражи
9 Двери внутренние
10 Внутренние отделочные работы
10.1 Штукатурные работы
10.2 Малярные работы
10.3 Облицовочные
10.4 Обойные
10.5 Полы
11 Внутренние инженерные системы
11.1 Отопление
11.2 Вентиляция
11.3 Водоснабжение
11.4 Канализация
11.5 Электроснабжение
11.6 Слаботочные системы
Жилой дом корп 11
1 Поготовительные работы
2 Земляные работы
3 Монолитные работы
4 Кровельные работы
5 Устройство наружных стен
6 Устройство фасадов
7 Устройство внутренних стен
8 Окна и витражи
9 Двери внутренние
10 Внутренние отделочные работы
10.1 Штукатурные работы
10.2 Малярные работы
10.3 Облицовочные
10.4 Обойные
10.5 Полы
11 Внутренние инженерные системы
11.1 Отопление
11.2 Вентиляция
11.3 Водоснабжение
11.4 Канализация
11.5 Электроснабжение
11.6 Слаботочные системы
Жилой дом корп 12
1 Поготовительные работы
2 Земляные работы
3 Монолитные работы
4 Кровельные работы
5 Устройство наружных стен
6 Устройство фасадов
7 Устройство внутренних стен
8 Окна и витражи
9 Двери внутренние
10 Внутренние отделочные работы
10.1 Штукатурные работы
10.2 Малярные работы
10.3 Облицовочные
10.4 Обойные
10.5 Полы
11 Внутренние инженерные системы
11.1 Отопление
11.2 Вентиляция
11.3 Водоснабжение
11.4 Канализация
11.5 Электроснабжение
11.6 Слаботочные системы
Жилой дом корп 13
1 Поготовительные работы
2 Земляные работы
3 Монолитные работы
4 Кровельные работы
5 Устройство наружных стен
6 Устройство фасадов
7 Устройство внутренних стен
8 Окна и витражи
9 Двери внутренние
10 Внутренние отделочные работы
10.1 Штукатурные работы
10.2 Малярные работы
10.3 Облицовочные
10.4 Обойные
10.5 Полы
11 Внутренние инженерные системы
11.1 Отопление
11.2 Вентиляция
11.3 Водоснабжение
11.4 Канализация
11.5 Электроснабжение
11.6 Слаботочные системы
Жилой дом корп 14
1 Поготовительные работы
2 Земляные работы
3 Монолитные работы
4 Кровельные работы
5 Устройство наружных стен
6 Устройство фасадов
7 Устройство внутренних стен
8 Окна и витражи
9 Двери внутренние
10 Внутренние отделочные работы
10.1 Штукатурные работы
10.2 Малярные работы
10.3 Облицовочные
10.4 Обойные
10.5 Полы
11 Внутренние инженерные системы
11.1 Отопление
11.2 Вентиляция
11.3 Водоснабжение
11.4 Канализация
11.5 Электроснабжение
11.6 Слаботочные системы
Жилой дом корп 15
1 Поготовительные работы
2 Земляные работы
3 Монолитные работы
4 Кровельные работы
5 Устройство наружных стен
6 Устройство фасадов
7 Устройство внутренних стен
8 Окна и витражи
9 Двери внутренние
10 Внутренние отделочные работы
10.1 Штукатурные работы
10.2 Малярные работы
10.3 Облицовочные
10.4 Обойные
10.5 Полы
11 Внутренние инженерные системы
11.1 Отопление
11.2 Вентиляция
11.3 Водоснабжение
11.4 Канализация
11.5 Электроснабжение
11.6 Слаботочные системы
Начальная школа + ДОУ
1 Поготовительные работы
2 Земляные работы
3 Монолитные работы
4 Кровельные работы
5 Устройство наружных стен
6 Устройство фасадов
7 Устройство внутренних стен
8 Окна и витражи
9 Двери внутренние
10 Внутренние отделочные работы
10.1 Штукатурные работы
10.2 Малярные работы
10.3 Полы
11 Внутренние инженерные системы
11.1 Отопление
11.2 Вентиляция
11.3 Водоснабжение
11.4 Канализация
11.5 Электроснабжение
11.6 Слаботочные системы
Наружные внутриплощадочные инженерные сети
1 Электроснабжение
2 Электроосвещение
3 Водоснабжение
4 Канализование
5 Сети газа
6 Слаботочные сети
Наружные внеплощадочные инженерные сети
1 Электроснабжение
2 Водоснабжение
3 Канализование